YERRES

*Services Techniques*
*N° tél. : 01 69 49 77 18*
*N/Réf. : OC/AM/VB*

**DECISION N°2022/157**

**OBJET : Décision n°2022/153 du 18 mai 2022 relative au marché à procédure adaptée de maîtrise d'oeuvre de suivi d'exécution de l'aménagement urbain et de VRD du quartier de la Gare conclu avec le groupement composé du Cabinet MERLIN et de l'Atelier Troisième Paysage : modification**

Le Maire de la Commune de Yerres,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-22,

VU la délibération n° 2020/05/006 du Conseil Municipal de la Commune de Yerres en date du 23 mai 2020 portant délégation au Maire pour traiter certaines affaires de gestion courantes visées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'arrêté n° 2020/186 (série A) de délégation complémentaire de fonction et de signature, en matière de passation des marchés publics à Madame LAMOTH, Premier Adjoint au Maire, en date du 28 mai 2020,

VU le Code de la Commande publique applicable au 1er avril 2019,

VU la décision n° 2022/153 du 18 mai 2022 concernant le marché à procédure de maîtrise d'œuvre de suivi d'exécution de l'aménagement urbain et de VRD du quartier de la Gare conclu avec le groupement composé du cabinet MERLIN et de l'Atelier Troisième Paysage,

CONSIDERANT qu'il convient de corriger une erreur portant sur le montant du marché indiqué dans la décision n° 2022/153 susvisée,

**D E C I D E**

DE CORRIGER dans la décision susvisée, le montant du marché public attribué au groupement cabinet MERLIN / Atelier Troisième Paysage, comme suit :

- au lieu de lire :
  - … pour un montant de 159 680,00 € HT,
- lire :
  - … pour un montant de 150 080,00 € HT,

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune.

Fait à Yerres, le 24 mai 2022

MAIRIE D'YERRES 91 (ESSONNE)

Le Maire,
Conseiller Départemental,
Olivier CLODONG

Accusé de réception en préfecture
091-219106911-20220524-2022-157-AU
Date de télétransmission : 30/05/2022
Date de réception préfecture : 30/05/2022