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HOTEL DE VILLE

_ BOURCE | POUT le lot n°8 “menuiseries extérléure et mterleure, serrurerxé"’;

Le Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Marchés Publics,

CONSIDERANT que dans le cadre du projet de travaux de réhabilitation sur le site de la
Grange au Bois dans le batiment principal dit "Grange au Bois" et de la Villa Saint-Jean, a
I’issue d’une procédure d’Appel d’Offres Ouvert et aprés délibération n® 2006/12/1156 du
21 décembre 2006, la Commune a passé¢ notamment le marché n°11/2007 en date du
8 février 2007 pour le lot n°8 « menuiseries extérieure et intérieure, serrurerie» avec la
société BOURCE,

CONSIDERANT que ce marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle,
que les travaux de la tranche ferme portent sur le batiment principal de la Grange au bois,
qu’ils font ’objet de deux phases, qu’au cours de la 1° phase, des mises au point techniques
des travaux ont été faites et ont fait I’objet d’un avenant n°1 pour le marché passé au titre du
lot 8,

CONSIDERANT qu’au cours de la 2°™ phase, de nouvelles mises au point techniques des
travaux ont été faites conjointement entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, qu’il en
ressort qu’il convient de passer un avenant n° 2 en plus-values pour le marché passé au ntre
du lot 8, Sobabs

CONSIDERANT que ce marché comportait une tranche ferme et une tranche conditionnells’|“*. <

dont les montants étaient respectivement les suivants : y 2 o
- Tranche Ferme : 626.795,54 € H.T. oo o

- Tranche Conditionnelle :  67.898.90 € H.T.

Soit un total de : 694.694,44 € H.T., 2 R

tuﬁ‘-i R TR
CONSIDERANT que I’avenant n°l 4 ce marché, en date du 19 novembre 2007, d’un |- ©

montant de + 31600,20 € HT a eu pour effet de porter le montant du marché Al

726 294,64 € HT,
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CONSIDERANT que le présent avenant n°2 a pour objet d’intégrer notamment la prise en
compte des travaux demandés par le maitre d’ceuvre pendant I'exécution du chantier, ainsi
que ceux demandés par le bureau de contrdle, certaines prestations s’avérant nécessaires au
niveau des escaliers pour des raisons de sécurité et de mise aux normes, les travaux
d’étanchéité nécessitant par ailleurs des changements de vitrages, enfin, dans le cadre des
finitions, divers travaux de serrures, vitrification et habillages supplémentaires s’avérant
nécessaires,

CONSIDERANT que le montant total de 1’avenant intégrant cette plus-value est donc
de +21429,75€H.T,

CONSIDERANT qu’ainsi, le montant initial du marché, pour le lot n° 8, passe de
694 694,44 € H.T. a 747 724,39 € H.T., soit une augmentation de 7,63%,

CONSIDERANT qu’il convient de passer ’avenant correspondant,

CONSIDERANT qu’en application de la loi n® 95-127 du 8 février 1995 relative aux
marchés publics, article 8, modifiée, I’avenant n° 2 représentant une augmentation supérieure
a 5 % du montant initial du marché, a ét€¢ soumis a I’avis de la Commission d’Appel

d’ Offres,

CONSIDERANT que lors de sa séance du 7 février 2008, ladite commission a émis un avis
favorable, a I'unanimité, quant a la passation de cet avenant,

Le rapporteur entendu,
Apres en avoir délibéré,
A ’unanimité,

PREND ACTE de I’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 7 février 2008 pour la
passation de I’avenant n° 2 relatif au lot n° 8,

APPROUVE les termes de I’avenant n° 2 au marché de travaux ci-annexé,

AUTORISE Monsieur le Député-Maire a signer 1’avenant n° 2 au marché conclu avec ];; _

Société BOURCE pour le lot 8 ainsi que les documents y afférents,
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la Commune,

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

PONT-AIGNAN
e Conﬁ'nunauté




