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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2008 

DELIBERATION N° 2008/04/14 A 

OBJET: Travaux de réhabilitation sur le site de la Grange au Bois dans le bâtiment 
principal dit Grange au Bois et de la Villa Saint-Jean - Autorisation au 
Député-Maire de signer l'avenant n°2 au marché passé avec la Société 
A B L O C pour le lot n°l "Démolition" 
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Le Conseil Municipal, 

V U le Code Général des Collectivités Territoriales, 

V U le Code des Marchés Publics, 

C O N S I D E R A N T que dans le cadre du projet de travaux de réhabilitation sur le site de la 
Grange au Bois dans le bâtiment principal dit "Grange au Bois" et de la Villa Saint-Jean, à 
l'issue d'une procédure d'Appel d'Offres Ouvert et après délibération n° 2006/11/1132 du 
23 novembre 2006, la C o m m u n e a passé notamment le marché n°55/2006 en date du 
22 décembre 2006 pour le lot n°l « Démolition » avec la S A R L A B L O C , 

C O N S I D E R A N T que ce marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle, 
que les travaux de la tranche ferme portent sur le bâtiment principal de la Grange au bois, 
qu'ils font l'objet de deux phases, qu'au cours de la 1 re phase, des mises au point techniques 
des travaux ont été faites et ont fait l'objet d'un avenant n°l pour le marché passé au titre du 
loti, 

C O N S I D E R A N T qu'au cours de la 2 e m e phase, de nouvelles mises au point techniques des 
travaux ont été faites conjointement entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, qu'il en 
ressort qu'il convient de passer un avenant n° 2 en plus-values pour le marché passé au titre 
du loti, l 

C O N S I D E R A N T que ce marché comportait une tranche ferme et une tranche conditionnellê  
dont les montants étaient respectivement les suivants : 
- Tranche Ferme : 49.779,70 € H . T . 
- Tranche Conditionnelle : 11.154.90 € H . T . 
Soit un total de : 60.934,60 € H . T . , 

C O N S I D E R A N T que l'avenant n°l à ce marché, en date du 15 novembre 2007, d'un 
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montant de (-) 630,00 € H T a eu pour effet de ramener le montant du marché à 60.304,60 € 
ua Criarles de Gaulle 
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C O N S I D E R A N T que le présent avenant n°2 a pour objet d'intégrer notamment la prise en 
compte des travaux demandés par le maître d'œuvre pendant l'exécution du chantier, la 
modification du système de chauffage entre la sous-station sous l'orangerie et le local 
technique en sous-sol ayant rendu nécessaire la réalisation d'une tranchée en sol de 
l'orangerie, 

C O N S I D E R A N T que par ailleurs, ces démolitions ont induit la démolition d'un socle et celle 
du plancher intermédiaire de l'orangerie, 

C O N S I D E R A N T que le montant total de l'avenant intégrant cette plus-value est donc de (+) 
3.280,60 € H . T . , 

C O N S I D E R A N T qu'ainsi, le montant initial du marché, pour le lot n° 1, passe de 
60.934,60 € H . T . à 63.585,20 € H . T . , soit une augmentation de 4,35%, 

C O N S I D E R A N T qu'il convient de passer l'avenant correspondant, 

C O N S I D E R A N T qu'en application de l'article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 
relative aux marchés publics modifiée, le présent avenant inférieur à 5 % du montant initial 
du marché, n'est pas soumis à l'avis de la Commission d'Appel d'Offres, 

Le rapporteur entendu, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

A P P R O U V E les termes de l'avenant n° 2 au marché de travaux ci-annexé, 

A U T O R I S E Monsieur le Député-Maire à signer l'avenant n° 2 au marché conclu avec la 
S A R L A B L O C pour le lot 1 ainsi que les documents y afférents, 

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la C o m m u n e , 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme, ü c 

Le Député-Maire/ \ < : c , 
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